
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«
Operacijo delno financira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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RC eNeM d.o.o.

NANOVARISTOR: 

REALIZACIJA 2013/ PLAN 2014

SA1- RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO

• V letu 2013 (tretje leto delovnja Podružnice   
NANOVARISTOR smo realizirali vse naloge, kot smo  
načrtovali v projektni dokumentaciji (Aktivnost 5 in 6)

• Optimizirali smo sestavo nanovaristorja in določili  
najustreznejše pogoje sintranja za dosego predpisanih  
električnih lastnosti

• Na osnovi novo razvite varistorske keramike smo izdelali  
varistor, ki vzdrži tokove Imax=50kA (prej 40kA)
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RC eNeM d.o.o.

NANOVARISTOR: 

REALIZACIJA 2013/ PLAN 2014

Pri razvoju keramike smo sodelovali z Institutom Jožef 
Stefan in Nanotesla Institutom glede:
- Kemijske sestave vzorcev 
- Fazne sestave, z rentgensko difrakcijsko analizo (XRD)
- Mikrostrukturne preiskave in fazne sestave in porazdelitve faz v   
keramiki  z vrstično  elektronsko mikroskopijo (SEM) 

- Stereološke analize velikosti zrn ZnO in porazdelitve velikosti zrn

Za tokovno-napetostno (I-U) karakterizacijo varistorjev 
imamo svojo kvalitetno opremo
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NANOVARISTOR: 

REALIZACIJA 2013/ PLAN 2014
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VTD – Varistor Thermal Decoupling

NANOVARISTOR: 

REALIZACIJA 2013/ PLAN 2014

Izdelek VTDS40 je bil prvotno namenjen, kot zaščita za tokove Imax=40kA.

Z novo razvito varistorsko keramiko in na novo razvitim odklopnim kontaktom 

smo dosegli, da zaščita vzdrži tokove Imax=50kA
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SA2- INVESTICIJE V RAZVOJNO DEJAVNOST:

NANOVARISTOR: 

REALIZACIJA 2013/ PLAN 2014

a) Priprava nano varistorske suspenzije in granulata
• oprema za računalniško nadzorovano in 
• beleženo homogenizacijo varistorske suspenzije 
• brez kontaminacije in 
• zagotovljeno ponovljivostjo sarž

b) Oblikovanje in sintranje nano varistorske keramike - orodje za stiskanje 

nano-varistorjev , peč za sintranje NV z krmilnim in nadzornim mehanizmom za izgon veziva in 
sintranje

c) Testiranje nanovaristorjev - oprema za destruktivno testiranje – koliko 

preobremenitve vzdržijo glede na zahteve standarda.

PLAN 2014: SA1 - začetek uvajanja NV v proizvodnjo 
SA2 - nabava opreme za razvoj in testiranje NV
Ustanovitev Spin-off podjetja


